


Machine Vision Klartext

5 Stolpersteine, die Projekte unnötig
teuer machen

5



#1 Unklare Anforderungen

Welche Fehler sind wirklich kritisch –
und welche nur „optisch auffällig“?



Was zählt als Fehler?

Ohne klare Kriterien wird's
später Diskussion statt Lösung.

#2 Zu wenig reale Musterteile


Konzeptphase ohne echte Teile = Risiko.



„Real“ schlägt „ideal“ –
besonders bei Grenzfällen.

#3 Beleuchtung unterschätzt


Die beste Kamera scheitert an falschem Licht.



Beleuchtung früh testen –
nicht erst beim Aufbau..

#4 SPS zu spät geplant


Wenn die Anbindung erst am Ende kommt, wird Integration zum Bremsklotz.



Signale, Daten, Takt –
früh festzurren.

#5 Schulung & Übergabe fehlen

Das System muss im Tagesgeschäft funktionieren – nicht nur im FAT.



Wer das früh adressiert, spart Zeit, Budget und Nerven.


Frage:

Welcher Stolperstein
passiert am häufigsten



Wir machen Ihre Produktion sicherer

Kontaktieren Sie uns noch heute



www.octum.de